

## 令和7年度「学生プロデュース」実施結果報告書

1 プロジェクト名				
大教ちょうちんプロジェクト				
2 実施日程				
6月 プロジェクト開始				
6月～11月 物品申請、神霜祭で行うワークショップの準備				
11月1,2日 神霜祭でワークショップ実施				
11月中旬～12月初旬 ちょうちん取り付けの下準備、物品申請				
12月2日 ちょうちん飾り付け				
12月2日～19日 ちょうちん展示				
12月19日 提灯撤収				
3 実施内容				
夜が薄暗い大学の階段付近を照らす目的でプロジェクトを始動。				
神霜祭でワークショップを実施し、神霜祭に来た方々や学生にちょうちんへイラストを描いていただいた。				
12月にちょうちんを2週間ほど展示。				
4 経費の使途				
【配分額 180000 円】				
事 項	数 量	単 価	金 額	備 考
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-19R	3	209	627	
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-25SB	3	209	627	
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-49BK	3	209	627	
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-302KY	3	209	627	
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-320KP	3	209	627	
ペイントマーカープロ サクラクレパス KPMK-M-29G	3	209	627	
アクリルキーホルダー【デザイン案①】 アクリルキーホルダー(ナスカン) 15個	1		5870	
アクリルキーホルダー【デザイン案②】 アクリルキーホルダー(ナスカン) 15個	1		5870	
ダイカットシール(ステッカー) ダイカットシールデザイン 3種類 (各30枚)	1		5340	

送料	1	600	600	
ソーラースtringライト CEREZA セレッサーブラック クリア	7	6000	42000	
ちょうちん Lanto 布ちょうちん白 20cm9 個 セット	9	2450	22050	
ブルーシート オカザキ マルチブルーシート	2	327	654	
シール とことこマーチカッティングシールみ かんおれんじ	6	365	2190	
シール とことこマーチカッティングシール黄 色	6	365	2190	
シール とことこマーチカッティングシール青 色	6	365	2190	
シール とことこマーチカッティングシール赤 色	6	365	2190	
シール とことこマーチカッティングシールラ イムグリーン薄緑	6	365	2190	
シースルーシート ユタカメイクシースルーシート 180x180	2	484	968	
ナイロン結束バンド(歴外用) 3M NBO 80MM 100 本入	1		296	
ナイロン結束バンド(歴外用) 3M NBO 530MM 100 本入	1		19778	
ナイロン結束バンド(歴外用) 3M NBO 530MM 100 本入	3		9893	
合 計			128031	

## 5 プロジェクトの成果

まずワークショップについては、参加希望者の数が、実施前予想を大きく上回る結果となり、企画が関心を持たれ、盛り上がりを見せたことは非常に良かった。しかしその分、提灯が足りず、参加を断念させてしまった人も多くいた為、提灯の物品の数をもう少し増やすべきであったという反省点もあった。物品購入していた提灯81個を全て使い切り、複数人で一つの提灯に絵を描いてもらったりしながら、100名ほどの人が参加した。オリジナルグッズに関しては、参加後に手元に残るものがあることで、より参加者を楽しませることが出来た。SNS アカウントを盛り上げる方法としてかなり成功し、SNS 宣伝用のグッズもほとんどプレゼントして終えることが出来た。

保管中に、提灯作品に張ってあるシールが取れかけている時の、対策が決め切れていなかった為、多少シールが剥がれてしまった点が今後の課題となった。

展示に関しては、日没後の下校をする生徒の帰り道を照らし、帰路の安全を守るという本プロジェクト一番の目的を果たすことが出来た。冬になり日没が早いため、4限終わり以降の下校時に、しっかりとライトが点灯し、目的を果たしていた。下校中に、「あ、提灯だ!癒されるね。」という声屋、「提灯の絵が可愛いね。」といった声があり、下校を楽しいものにしたいという観点でも、成功に終わったと感じ取れた。実際に提灯づくりに協力してくれた学生が、自分の提灯を見つけて喜ぶ姿も見受けられ、一つのイベントとして大学を盛り上げられたと実感した。

ソーラーパネルの設置位置により、暗くなっても電気がつかないという問題が発生したが、途中で何度か修正に入り、改善した。しかし、それでも元から階段についている街灯との兼ね合いで、ライトが付きにくい時間帯も多々あったままに終わり、今後の改善の余地が残る結果となった。

(ワークショップ実施写真)



(展示実施写真)



